

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo číslo 4909.6070024 zo dňa 22.2.2016 na realizáciu diela

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Renčičov“

uzavretej medzi účastníkmi :

Zmluvné strany:

1.

Obchodné meno: **Obec Renčičov**

Sídlo: OcÚ Renčičov 11 , 082 63 Jarovnice

Štatutárny orgán: Miroslav Paločko – starosta

IČO: 00327697

DIČ: 2020711704

Bankové spojenie: Prima banka, a.s.

Číslo účtu: 8815099001/5600

Telefón: 0915938894

E-mail: obec.rencisov@post.sk

(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

2.

Obchodné meno: **EUROVIA SK, a.s.**

Sídlo: Osloboditeľov 66, 040 17 Košice

Štatutárny orgán: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Dančíšín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
Ing. Daniel Hanko, člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ

IČO: 31651518

DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274

Zapísaný: v OR Okresného súdu Košice I., Odd. Sa, vložka č. 248/V

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: IBAN/SK23 0900 0000 0050 2528 4700

Telefón: 051/7733 433

E-mail: skrspo@eurovia.sk

(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)

I. Predmet Dodatku č. 1

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený na základe vzájomnej dohody zmluvných strán o zmene termínu realizácie z dôvodov na strane objednávateľa, a to realizácie napojenia existujúcich domov na inžinierske siete (vodovod a kanalizáciu). Z uvedeného dôvodu zmluvné strany menia zmluvu o dielo číslo 4909.6070024 takto:

Čl. 3. Čas plnenia diela

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v čl.2 tejto zmluvy v termíne do **3 mesiacov** odo dňa **odovzdania staveniska** podľa vecného a časového harmonogramu vykonaných prác a dodávok v Prílohe č.2 k tejto zmluve (uvedená je lehota kompletného zhotovenia diela od účinnosti zmluvy o dielo).

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela v termíne najneskôr do 30.9.2018. Objednávateľ nie je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, pokiaľ nie je na jeho účet pripísaná plná výška depozitu podľa bodu 11.10 tejto zmluvy. V prípade oneskorenia zloženia depozitu na účet objednávateľa nie je zhotoviteľ oprávnený sankcionovať objednávateľa za oneskorené odovzdania staveniska. Odovzdanie bude realizované osobitným zápisom. Lehota výstavby a kompletného zhotovenia diela začína plynúť odo dňa odovzdania staveniska.

II. Záverčné ustanovenia

Tento Dodatok č. 1, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť pôvodnej zmluvy o dielo je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpísaní obdržia zmluvné strany po tri vyhotovenia.

Ostatné ujednania pôvodnej zmluvy o dielo, ktoré neboli dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bez zmien.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení.

V Renčišove dňa **14 -05- 2018**

Za objednávateľa:



Miroslav Paločko
starosta obce

V Košiciach dňa **14 -05- 2018**

Za zhotoviteľa:



EUROVIA SK a.s.
Osloboditeľov 66
040 17 Košice

Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva

Ing. Juraj Dančíšin
člen predstavenstva